

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: Universidade do Estado de Minas Gerais			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 412.449,66					DATA: 28/11/2024		
OBRA: Ampliação da Unidade Cláudio			LOCAL: UNIDADE CLÁUDIO - RODOVIA MG 260, Nº 33 - BAIRRO CACHOEIRINHA - CLÁUDIO MG					PRAZO DA OBRA: 06 meses		
ITEM	SIGLA	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERT	SERVIÇOS TÉCNICOS	Físico %	1,37%	100,00%					
			Financeiro	R\$5.662,85	R\$5.662,85					
2	FUES	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Físico %	50,37%	20,00%	40,00%	40,00%			
			Financeiro	R\$207.740,33	R\$41.548,07	R\$83.096,13	R\$83.096,13			
3	COBE	COBERTURAS	Físico %	6,07%				100,00%		
			Financeiro	R\$25.027,18				R\$25.027,18		
4	PARE	PAREDES/PAINEIS	Físico %	8,52%			40,00%	60,00%		
			Financeiro	R\$35.159,60			R\$14.063,84	R\$21.095,76		
5	ESQV	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	Físico %	3,83%				100,00%		
			Financeiro	R\$15.785,06				R\$15.785,06		
6	REVE	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	Físico %	7,85%					100,00%	
			Financeiro	R\$32.382,11					R\$32.382,11	
7	PISO	PISOS	Físico %	7,93%				30,00%	70,00%	
			Financeiro	R\$32.727,38				R\$9.818,21	R\$22.909,17	
8	PINT	PINTURAS	Físico %	4,58%						100,00%
			Financeiro	R\$18.890,19						R\$18.890,19
9	INEL	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	Físico %	5,74%					50,00%	50,00%
			Financeiro	R\$23.672,12					R\$11.836,06	R\$11.836,06
10	INES	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - INCÊNDIO	Físico %	0,18%						100,00%
			Financeiro	R\$724,94						R\$724,94
11		SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	Físico %	3,56%					50,00%	50,00%
			Financeiro	R\$14.677,89					R\$7.338,95	R\$7.338,95
TOTAL			Físico %	100,00%	11,45%	20,15%	23,56%	17,39%	18,05%	9,40%
			Financeiro	R\$412.449,66	R\$47.210,92	R\$83.096,13	R\$97.159,97	R\$71.726,22	R\$74.466,29	R\$38.790,14

Tiago de Moraes Faria Novais - CREA 112.663/D Universidade do Estado de Minas Gerais - CNPJ: 65.172.579/0001/15	Observações: Cronograma Físico-Financeiro feito com base na referência SINAPI não desonerado, Outubro de 2024 (Minas Gerais) e SICOR/MG Julho/2024.
--	---